

ПРИКАЗ

от 05.09.2019 г. № 335/1

г. Артемовский

Об утверждении Дорожной карты введения ФГОС СОО

На основании ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., в целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12» на 2019-2021 годы. (Приложение 1)
2. Назначить ответственным за подготовку к введению ФГОС СОО заместителя директора по УР Михайлову В.В.
3. Утвердить рабочую группу по подготовке к введению ФГОС СОО в следующем составе:
Калина Л.В. - директор
Михайлова В.В. - заместитель директора по УР,
Прокуронова Т.Н. - заместитель директора по УР,
Горбунова Н.В. - заместитель директора по УВР,
Кокшарова Н.А. - педагог-психолог,
Клюкина Н.Г. - руководитель ШМО учителей русского языка и иностранного языка,
Лазарева С.В. - учитель математики,
Мальцева М.С. - руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ.
4. Рабочей группе:
 - 4.1. Провести анализ условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями стандартов в срок до 10.01.2020 г.
 - 4.2. Разработать проект основной образовательной программы среднего общего образования в срок до 30 мая 2020 г.
5. Утвердить План методического сопровождения введения ФГОС СОО (Приложение 2).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Л.В. Калина

С приказом ознакомлены:

В.В. Михайлова
Т.Н. Прокуронова
Н.В. Горбунова
Н.А. Кокшарова
Н.Г. Клюкина
С.В. Лазарева
М.С. Мальцева

План-график (дорожная карта)
мероприятий по обеспечению перехода на Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО)
в МАОУ «СОШ № 12»

1. Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор Зам. директора по УР	Банк нормативно-правовых документов
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор Зам. директора по УР	
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости)	До 1 сентября 2020 года	Директор	Изменения и дополнения в уставе
4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО <ul style="list-style-type: none"> • О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО; • О разработке образовательной программы на учебный год • Об утверждении плана-графика ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; • О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО; • О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР и ВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагогов дополнительного образования, иных специалистов • Об утверждении Положений • О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса 	<p>Январь 2020 г.</p> <p>До 1 сентября 2020 г.</p> <p>Январь 2020 г.</p> <p>До 1 сентября 2020 г.</p>	<p>Директор</p> <p>Зам. директора по УР, УВР</p>	Приказы
5.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОО (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования», Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	До 1 сентября 2020 г.	Директор	Должностные инструкции
6.	Разработка на основе примерной	До 30 мая	Зам. директора	Протоколы

	<p>основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО 00</p> <p>В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены:</p> <p>Целевой раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пояснительная записка • Планируемые результаты освоения обучающимися ООП • Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПП <p>Содержательный раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программа развития УУД • Программы отдельных учебных предметов, курсов • Программа воспитания и социализации обучающихся • Программа коррекционной работы <p>Организационный раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учебный план СОО • План внеурочной деятельности • Система условий реализации ООП 	2020 г.	по УР Зам. директора по УВР	<p>заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы среднего общего образования;</p> <p>основная образовательная программа СОО</p>
7.	Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2020 г.	Директор	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО</p>
8.	Внесение изменений в программу развития 00	Сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР	<p>Протоколы заседания Методического совета</p>
9.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 31 августа 2020 г.	•Зам. директора по УР	<p>Рабочие программы педагога</p> <p>Приказ</p>
10.	Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 31 августа 2020 г.	Зам. директора по УР	<p>Программы по внеурочной деятельности</p> <p>Приказ</p>
11.	Разработка учебного плана 00 на учебный год	До конца мая 2020 г.	Зам. директора по УР,УВР	Учебный план
12.	Утверждение списка УМК и перечня программ СОО	Май - август 2020 г.	Зам. директора по УР	<p>Приказ</p> <p>Список</p> <p>Перечень</p>
13.	Приказ об утверждении модели договора между 00 и родителями	До 1 сентября 2020 г.	Директор	<p>Договор</p> <p>Приказ</p>
14.	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	До 1 сентября 2020 г.	Зам. директора по УР	<p>Протоколы заседаний органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения</p>

				промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений.
--	--	--	--	---

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

<i>М</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Разработка, утверждение плана - графика. Приказ «Об утверждении плана - графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС СОО»	октябрь 2019 г.	Директор Зам. директора по УР	План - график Приказ
2.	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.	октябрь 2019 г.	Директор	Приказ Положение о рабочей группе
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	До мая 2020 г.	Зам. директора по УР	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы.
4.	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования	январь — май 2020 г.	Зам. директора по УР	основная образовательная программа СОО
5.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	октябрь-декабрь 2019 г.	Директор Зам. директора по УВР	Оценка условий ОО с учётом требований ФГОС
6.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	январь - май 2020 г.	Директор Зам. директора по УР, АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До 1 сентября 2020 г.	Зав.библиотекой	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с федеральным перечнем
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей, обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Январь-март 2020 г.	Зам. директора по УР	Анкеты Аналитическая справка
9.	Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по	В течение всего периода	Директор Зам. директора по УР	Протоколы заседания

	организации введения ФГОС СОО			
10.	Разработка и реализация моделей взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных заведений, учреждений культуры обеспечивающих, организацию внеурочной деятельности	Январь - июль 2020	Директор Зам. директора по УР,УВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию Приказы
11.	Привлечение органов государственно-общественного управления ОО к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	По согласованию	Директор Зам. директора по УВР , УР	Протоколы заседания

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	До 1 марта 2020 г.	Зам. директора по УР	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
2.	Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УР	План научно-методических семинаров
3.	Изучение нормативных документов ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Зам. директора по УР	
4.	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УР	
5.	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
6.	Разработка и апробирование модели урока на основе проектно-исследовательского метода в соответствии с требованиями ФГОС	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Методические материалы
7.	Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Положительная экспертная оценка методических материалов
8.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Папка методических материалов
9.	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	До 20 сентября 2020 г.	Зам. директора по УР	Контроль соответствия запланированному результату

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	октябрь 2019 г.	Директор	
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО

3.	Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 00 в связи с введением ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор Зам. директора по УР	План курсовой подготовки Охват курсовой подготовкой 100%
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год	Апрель-Май 2020 г.	Директор	Предварительное распределение нагрузки

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Информационные материалы
2.	Размещение на сайте 00 информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УР	Адрес страницы школьного сайта
3.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	Ежеквартально	Зам. директора по УР	Информирование 100% родителей (законных представителей)
4.	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС, в том числе организации профильного обучения с учетом возможностей 00. Проведение анкетирования, родительских собраний.	ноябрь 2019 - февраль 2020 г.	Зам. директора по УВР	Протоколы собраний Анкеты Аналитическая справка

VI. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	октябрь - ноябрь 2019 г.	Директор Зам. директора по УР, АХЧ	Оценка 00 с учетом требований ФГОС
2.	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	ноябрь-декабрь 2019 г.	Директор Зам. директора по УР, АХЧ	План оснащения кабинетов
3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 00 требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	
4.	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 00	В течение всего периода	Директор	
5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 00 требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	
6.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	
7.	Наличие доступа 00 к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	В течение всего периода	Директор	
8.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к	В течение всего периода	Директор	

	информационным образовательным ресурсам в сети Интернет			
9.	Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы ОО	Апрель 2020 г.	Директор	Перспективный план

VII. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ноябрь-Декабрь 2019 г.	Директор	Проект бюджета на 2020 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
2.	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	По мере необходимости	Директор	Локальные акты
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2020 г.	Директор	