

**План (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества (ЦМН)
в МАОУ «СОШ № 12»**

№ п/п	Направления	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Нормативно-правовое обеспечение ЦМН	Разработка и утверждение Дорожной карты по внедрению Целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 12»	до 09.11.2020	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР, Чарулина О.А., представитель первичной профсоюзной организации
		Закрепление лиц, ответственных за реализацию ЦМН в МАОУ «СОШ № 12»	до 09.11.2020	Калина Л.В, директор школы
		Издание локально-нормативных актов, регламентирующих внедрение целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 12»	до 09.11.2020	Калина Л.В., директор школы
		Утверждение кандидатур для внесения в муниципальную базу наставников и наставляемых	до 09.11.2020	Калина Л.В., директор школы
		Обновление и корректировка муниципальной базы наставников и наставляемых	ежегодно	Клюкина Н.Г., Прокуронова Т.Н., заместители директора по УР, Горбунова Н.В., Никонова А.В., заместители директора по УВР
		Организация методического сопровождения внедрения ЦМН	в течение всего периода	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР
		Разработка механизмов мотивации и поощрения наставников	в течение всего периода	председатель первичной профсоюзной организации, члены комиссии по стимулированию
2.	Информационное сопровождение ЦМН	Создание рубрики «Наставничество» на сайте МАОУ «СОШ № 12»	до 20.11.2020	Костоусова А.Н., инженер - программист
		Информирование педагогического сообщества о реализации ЦМН	до 01.12.2020	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР

		Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы ЦМН	до 01.12.2020	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР, Горбунова Н.В., заместитель директора по УВР классные руководители 1-11 кл.
3.	Методическое сопровождение	Проведение инструктивно методического совещания с наставниками	4 квартал 2020 года	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР
		Организация повышения квалификации по направлению наставничества для наставников	в течение всего периода	Прокуронова Т.Н. заместитель директора по УР
		Методическое сопровождение и консультирование наставников	в течение всего периода	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР
4.	Организационные мероприятия	Формирование пар «наставник-наставляемый» в МАОУ «СОШ № 12»	до 09.11.2020 и по мере необходимости	Клюкина Н.Г., Прокуронова Т.Н., заместители директора по УР, Горбунова Н.В., Никонова А.В., заместители директора по УВР
		Внесение информации в муниципальную базу наставников и наставляемых	до 09.11.2020	Клюкина Н.Г., Прокуронова Т.Н., заместители директора по УР, Горбунова Н.В., заместитель директора по УВР
		Публикация результатов программы наставничества	ежегодно, по итогам периода	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР
5.	Мониторинг и контроль реализации ЦМН	Проведение мониторинга готовности МАОУ «СОШ № 12» к внедрению ЦМН	до 11.11.2020	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР, председатель первичной профсоюзной организации
		Мониторинг реализации ЦМН в МАОУ «СОШ № 12»	в течение всего периода, ежеквартально	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР, председатель первичной профсоюзной организации
		Контроль качества реализации ЦМН	ежегодно, по итогам периода	Клюкина Н.Г., заместитель директора по УР, председатель первичной профсоюзной организации